
Comité de suivi de chantier

Echangeur de Corbeville

Phase PRO

1

3 octobre 2022



I. Actualités
i. Travaux en cours (réseaux, 

invasives)
ii. Planning

II. Présentation du PRO
i. Géométrie 
ii. Ouvrages
iii. Phasage
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Phase PRO de l’échangeur de Corbeville - Ordre du jour

III. Point financier
i. Financements 
ii. Tranches



iii. Travaux en cours - Dévoiements

• 3

Actualités – TRAVAUX EN COURS



iii. Travaux en cours – Gestion des plantes invasives
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Actualités – TRAVAUX EN COURS



iv. Planning
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Actualités – PLANNING

 DCE : T4 2022

 NOTIFICATION MARCHÉ : T1 2023

 MISE EN CIRCULATION OA ROUTIER : FIN NOVEMBRE 2024

 MISE EN SERVICE BARREAU RD128 : FIN NOVEMBRE 2024

 MISE EN SERVICE DES DERNIERS AMÉNAGEMENTS : MI-AOÛT 2025
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Présentation du PRO – Géométrie (1/3)

Suppression des 
bretelles de la 
station Total
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Présentation du PRO – Géométrie (2/3)

Piste cyclable

Chemin en terre-pierre pour 
passage réseaux

Pas de 
débouché 
dans le 
carrefour
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Présentation du PRO – Géométrie (2/3)
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Présentation du PRO – Géométrie (3/3)

Suppression des deux 
shunts:
• Depuis Paris
• Vers Orsay

Raccourcissement 
du franchissement
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Présentation du PRO – Ouvrages (1/6)

Passage inférieur de 
l’impasse des Mûriers

• Optimisation de 
l’insertion de la bretelle

 Prolongation de 
l’ouvrage plus 
nécessaire
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Présentation du PRO – Ouvrages (3/6)
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Présentation du PRO – Ouvrages (3/6)
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Présentation du PRO – Ouvrages (4/6)
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Présentation du PRO – Ouvrages (5/6)
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Présentation du PRO – Ouvrages (6/6)
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Présentation du PRO – Principes de phasage

Plateforme de 
lançage

• Dégagement des emprises 
par création de voiries 
provisoires et réutilisation 
des voiries actuelles

• Création de 2 carrefours 
provisoires gérés par feux

• Création de la plateforme de 
lançage côté Corbeville


